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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную  для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Лицензия ГС-4-73-02-26-0-7326025645-002291-1 от 20.11.2006 г. выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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	Номер 

тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	05172591-154-00-00-00
	Общая пояснительная записка
	Проектная группа № 3

	
	05172591-154-00-00-С1-НВ

05172591-154-00-00-С5.АВН
	Чертежи
	Проектная группа № 3

Электротех-ническая группа

	Том 2
	05172591-154-00-00-00.СМ
	Сметная документация
	Группа ПОС и смет

	Том 3
	05172591-154-00-00-00.ОС
	Организация строительства
	Группа ПОС и смет

	Том 4
	05172591-154-00-00-ПМ.ООС
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Эколог


Рабочий проект разработан в 4-х  томах.

Проект организации строительства разработан в соответствии  СНИП 12-01-2004 от 01.01.2005 г. с учетом полного объема строительно-монтажных работ по объекту.

В состав проекта организации  строительства включены:

1. Технико-экономические показатели.

2. Календарный план строительства, в котором определены сроки и очередность выполнения работ по кварталам, а также указано распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по сооружениям и периодам строительства.

3. Ведомость основных строительно-монтажных работ на объект.
4. Ведомость потребности в основных строительных материалах и конструкциях.
5. Ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах.
6. Методы производства основных видов работ.

7. Методы инструментального контроля за качеством сооружений осуществляются в соответствии со СНиП 12-01-2004.
8. Рекомендуемый набор временных зданий и сооружений.
9. Расчет потребности в электроэнергии, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде.
10. Мероприятия по охране труда.
11. Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

12. Стройгенплан М 1:1000 – 1 лист.

1  Технико-экономические показатели в ценах 2000 г.

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Объем строительно-монтажных работ
	тыс.руб.
	4473,60

	2.
	Продолжительность строительства
	мес.
	14

	3.
	Количество работающих на строительно-монтажных и подсобных производствах на расчетный период
	чел.


	10

	
	в том числе: - рабочих 85%
	чел.
	8

	
	- ИТР, служащих, МОП, охрана 15%
	чел.
	2

	4.
	Максимальное количество работающих на строительно-монтажных работах и подсобных производствах (коэффициент неравномерности К=1,3)
	чел.


	13

	
	В том числе: - рабочих
	чел.
	11

	
	- ИТР, служащих, МОП, охрана
	чел.
	2


	1.
	Продолжительность строительства определена по СНиП 1.04.03-85* раздел Б 4в с учетом коэффициента на зимний период  свыше 140 дней (общая часть раздел 4 п. 3з) и составляет    14 месяцев.

	
	Определение количества работающих на строительно-монтажных и подсобных производствах: определено количество трудозатрат по сметам всего объекта, они составляют 20354 чел.час. Количество чел.дней:

20354  чел.час : 8 час = 2544 чел.дн.

Количество рабочих дней за период строительства составляет:

14 мес. × 22 = 308 дн.

	2.
	Подрядная организация по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского  района Ульяновской области» будет определяться по результатам аукциона и в настоящее время отсутствуют сведения о характеристиках технологической базы подрядной организации.  В связи  в  вышеизложенным составляются расчеты по ПОС № 1 и по ПОС № 2.

	3.
	Объем разрабатываемого грунта в траншее равен объему засыпки. По СНиП 3.02.01-87 п. 4.11, обратную засыпку траншеи, на которую не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта) можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой (устройством) по трассе траншеи валика, размеры которого определяются с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее назначением.

	4.
	Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» п. 3.20 при выполнении работ при параллельной прокладке трассы водопровода  и пересечении ее с существующей, на место работы  должны быть вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты все меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. При невозможности установления эксплуатирующих организаций следует вызвать представителей местного Совета  народных депутатов.

	5.
	Разработку выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в пределах охранных зон (если такие имеются) допускается производить при  наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций, согласно п. 3.21 СНиП 3.02.01-87.

	6.
	При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях:

- для подземных и воздушных линий связи и электрических, магистральных трубопроводов и других коммуникаций, для которых существуют правила охраны, утвержденные Советом Министров СССР, в соответствии с требованиями этих правил;

- для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов – 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м;

-  для прочих подземных коммуникаций и средств механизации – 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м.

Оставшийся грунт должен разрабатываться  с применением ручных безударных инструментов или специальных средств гидромеханизации, согласно п. 3.22 СНиП 3.02.01-87. 


2 Календарный план строительства
	№№ п/п
	Наименование сооружений  видов работ
	Общая сметная стоим. тыс.руб.
	Ст-сть тыс.руб СМР
	Распределение объемов работ по кварталам

	
	
	
	
	3 мес.
	3 мес.
	3 мес.
	3 мес.
	2 мес.

	1
	Вынос проекта в натуру
	71,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Перенос деревянного нежилого здания
	18,48
	18,48
	18,48
	-
	-
	-
	-

	3
	Водопроводные сети с сооружениями
	3486,45
	3486,45
	627,56
	836,75
	906,48
	840,30
	275,36

	4
	Водопроводная стальная башня (Рожновского) 

емк. 50 м3 – 2 шт.
	319,46
	317,52
	41,28
	76,20
	76,20
	76,20
	47,64

	5
	Приобретение и монтаж технологического оборудования на существующей скважине 1873 и промывка скважин 1874, 1875
	86,05
	56,75
	-
	-
	56,75
	-
	-

	6
	Установка для хлорирования воды ЛОНИИ-100
	5,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Кабельная линия 0,4 кВ
	7,47
	7,47
	-
	-
	-
	7,47
	-

	8
	Электрооборудование и электроосвещение станции управления
	28,34
	27,59
	-
	-
	27,59
	-
	-

	9
	Кабельная линия автоматизации
	13,76
	9,49
	-
	-
	-
	-
	9,49

	10
	Зоны санитарной охраны - 3 зоны
	303,06
	303,06
	-
	-
	101,53
	101,53
	100,00

	
	Итого 
	4340,17
	4226,81
	687,32
	912,95
	1168,55
	1025,50
	432,49

	11
	Временные здания и сооружения
	98,06
	98,06
	60,00
	-
	-
	-
	38,06

	12
	Прочие работы и затраты по главе 9
	318,67
	155,69
	25,95
	35,01
	35,01
	35,02
	24,70

	13
	Резерв – 2%
	109,21
	89,61
	17,92
	17,92
	17,92
	17,92
	17,93

	
	Всего по объекту в ценах на 1.01.2000 г.
	4866,11
	4570,17
	791,19
	965,88
	1221,48
	1078,44
	513,18


1. Продолжительность строительства определена по трудозатратам на весь объект строительства и составляет 14 месяцев. 

2. Распределение объемов строительно-монтажных работ в календарном плане приведено по кварталам из расчета  продолжительности строительства 14 месяцев.
3. При выполнении работ возможно изменение рекомендуемой в плане последовательности.

3  Ведомость основных объемов

строительно-монтажных работ на объект

	№
	Наименование работ
	Един. измер.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Срезка растительного слоя с последующей надвижкой
	м3
	19328

	2
	Разработка грунта сухого
	м3
	54192

	
	мокрого
	м3
	15489

	3
	Обратная засыпка
	м3
	69681

	4
	Водоотлив
	м3
	4625

	5
	Планировка откосов и полотна насыпи
	м2
	170

	6
	Укладка труб полиэтиленовых ПЭ80SDR21-63×3,0
	п.м.
	413

	
	ПЭ80SDR21-110×5,3
	п.м.
	12233

	
	стальных Ø 325×8,0
	п.м.
	68


	
	Ø 108
	п.м.
	52

	
	Ø 15
	п.м.
	54

	
	Ø 80
	п.м.
	67

	
	Ø 100
	п.м.
	6

	7
	Установка чугунных фасонных частей
	т
	4,4

	
	стальных фасонных частей
	т
	0,119

	8
	Установка полиэтиленовых фасонных частей Ø 63
	шт.
	98

	
	Ø 110
	шт.
	268

	9
	Установка полиэтиленового тройника SDR 17.6 Ø 63
	шт.
	1

	10
	Установка чугунных задвижек Ø 50
	шт.
	101

	
	Ø 80
	шт.
	1

	
	Ø 100
	шт.
	68

	11
	Установка затворов Ø 50
	шт.
	13

	12
	Установка фланцев Ø 50
	шт.
	95

	
	Ø 100
	шт.
	214

	13
	Приварка фланцев Ø 50
	шт.
	107

	
	Ø 100
	шт.
	103

	14
	Установка водоразборных колонок
	шт.
	79

	15
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	82

	16
	Установка вентиля Ø 50
	шт.
	2

	17
	Установка обратного поворотного клапана Ø 50
	шт.
	4

	18
	Установка счетчиков воды СТВХ-50
	шт.
	4

	19
	Установка манометра ОБМ-1-100
	шт.
	2

	20
	Установка вантуза
	шт.
	2

	21
	Врезка в существующую сеть
	врезка
	11

	22
	Промывка трубопровода с дезинфекцией 

ПЭ80SDR21-110×5,3
	км
	12,233

	1
	2
	3
	4

	
	ПЭ80SDR21-63×3,0
	км
	0,413

	23
	Установка хлоратора ЛОНИИ-10
	шт.
	1

	24
	Демонтаж существующих ж/б колодцев Ø 1500
	шт./ м3
	5/7,2

	25
	Устройство круглых ж/б колодцев 
в сухих грунтах Ø 1000
	шт./ м3
	40/32,4

	
	Ø 1500
	шт./ м3
	44/63,36

	
	Ø 2000
	шт./ м3
	11/24,64

	
	в мокрых грунтах Ø 1000
	шт./ м3
	48/39,08

	
	Ø 1500
	шт./ м3
	42/60,53

	
	Ø 2000
	шт./ м3
	10/22,5

	26
	Установка чугунных люков
	шт.
	195

	27
	Установка стремянок
	шт./кг
	195/3331

	28
	Установка деревянных крышек на колонки
	шт./м2
	79/31,6

	29
	Песчаный подстилающий слой
	м3
	128,4

	30
	Песчаное основание
	м3
	29,8

	31
	Устройство щебеночного основания
	м2
	207

	32
	Устройство щебеночной подготовки
	м2
	10,8

	33
	Устройство уплотнения из щебня
	м2
	16,61

	34
	Устройство щебеночной дороги
	м3
	66,96

	35
	Устройство каменной отмостки
	м2
	1041,3

	36
	Разработка асфальтового покрытия
	м3
	8,8

	37
	Разработка щебеночного основания
	м3
	25

	38
	Устройство асфальтового покрытия
	м2
	126

	39
	Устройство покрытия из сборных ж/б плит 2П30.18
	шт./ м3
	15/13,2

	40
	Устройство металлической ограды по ж/б столбам
	п.м.
	1200

	41
	Устройство распашных ворот
	шт.
	3

	42
	Устройство из панелей
	шт.
	3

	43
	Установка металлоконструкций бака
	т
	12,528

	44
	Установка металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений
	т
	1,074

	45
	Демонтаж насоса ЭЦВ 6-10-80
	шт.
	1

	46
	Демонтаж водоподъемных труб Ø 100
	п.м.
	40

	47
	Монтаж насоса ЭЦВ 4-6,5-70
	шт.
	3

	48
	Посев многолетних трав
	м3
	122

	49
	Посадка деревьев и кустарников
	шт.
	595


	50
	Перенос деревянного здания
	шт.
	1


4 Ведомость потребности в строительных
материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании 
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Труба из полиэтилена  ПЭ80SDR21-110×5,3
	м
	12233

	
	ПЭ80SDR21-63×3,0
	м
	413

	2
	Труба стальная Ø 325×80
	м
	68

	3
	Труба водоподъемная 42×35
	м
	120

	
	пьезометрическая
	м
	120

	4
	Щебень, кр. 20 – 40 мм
	м2
	234,41

	
	
	м3
	66,96

	5
	Песок
	м3
	158,2

	6
	Смесь асфальтобетонная 
	м3
	8,8

	7
	Плита днища ПН-20
	шт.
	23

	
	ПН-15
	шт.
	86

	
	ПН-10
	шт.
	90

	8
	Кольцо стеновое КС 20.9
	шт.
	23

	
	КС 20.9б
	шт.
	23

	
	КС 15.9
	шт.
	86

	
	КС 15.9б
	шт.
	86

	
	КС 10.9
	шт.
	92

	
	КС 10.9а
	шт.
	88

	
	КС 7.3
	шт.
	206

	9
	Кольцо опорное К06
	шт.
	199

	10
	Плиты перекрытия 1ПП20-1
	шт.
	23

	
	1ПП15-1
	шт.
	21

	
	2ПП15-1
	шт.
	65

	
	ПП10-1
	шт.
	90

	11
	Плита ж/б для покрытия дорог 2П30.18
	шт.
	15

	12
	Изделия для ограждения
	
	

	
	стальная сетка
	м
	1182

	
	ж/б столбы 3С 30а
	шт.
	12

	
	3С 30в
	шт.
	189

	
	3С 30б
	шт.
	189

	
	3С 30г
	шт.
	9

	13
	Люк чугунный Л (А-15)
	шт.
	199

	14
	Стремянка
	т
	3,331

	15
	Кирпич
	шт.
	129

	16
	Металлоконструкции водонапорной башни (системы Рожновского) емк. 50 м3 высотой опоры  Н=15 м
	шт./т
	2/13,602

	17
	Хлоратор ЛОНИИ-100
	шт.
	1

	18
	Насос ЭЦВ 4-6,5-70
	шт.
	3

	19
	Оголовок герметизированный ОГ-530
	шт.
	2

	1
	2
	3
	4

	20
	Вантуз 50-10
	шт.
	2

	21
	Манометр ОБ М 1-100
	шт.
	2

	22
	Кран трехходовой 14м 1-00-00
	шт.
	2

	23
	Задвижки Ø 50
	шт.
	101

	
	Ø 80
	шт.
	68

	
	Ø 100
	шт.
	1

	24
	Водоразборные колонки
	шт.
	79

	25
	Пожарные гидранты
	шт.
	82

	26
	Бетон В 3.5 (М50)
	м3
	0,33

	
	В 12.5 (М150)
	м3
	16,05

	27
	Арматура АI
	т
	0,095

	28
	Закладные детали
	т
	0,085

	29
	Счетчики вод СТВХ-50
	шт.
	2


5  Ведомость потребности в основных строительных

машинах и транспортных средствах

	№№

п/п
	Наименование
	Марка
	Количество

	1
	Экскаватор одноковшовый емк. 0,5 м3
	ЭО-3112
	1

	2
	Бульдозер 130 л.с
	Д-533
	1

	3
	Автогрейдер среднего типа
	135 кВт
	1

	4
	Каток кулачковый
	8 т
	1

	5
	Поливомоечная машина
	5600 л
	1

	6
	Кран автомобильный
	МКГ-16
	2

	7
	Трактор гусеничный 
	130 л.с.
	1

	8
	Автомобили
	
	4

	
	в т.ч. самосвальный
	ЗИЛ-ММЗ-555

МАЗ-503Б
	2

	
	         бортовой
	ГАЗ-53А
	2

	9
	Автопогрузчик
	5 т
	1

	10
	Прочие автомашины (автобус, легковые пикапы)
	
	2

	11
	Пневмотрамбовки
	
	4

	12
	Укладчик асфальтобетона
	
	1


Потребность в строительной технике определена с учетом директивных норм выработки на показатель мощности строительных машин и механизмов, а также сокращения объемов ручных работ и повышения производительности труда. 

6 Методы производства основных видов работ
При определении методов организации работ приняты основные положения строительного производства. Строительство сооружений осуществляется в строгой технологической последовательности с применением поточного метода, основанного на принципе непрерывности и равномерности строительных процессов.

Работы ведутся с применением комплексной механизации с применением сменного оборудования, а также с применением наиболее совершенных приспособлений, инвентаря и оборудования.
Методы производства работ предусмотрены с учетом требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 .Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть П. Строительное производство», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».
Работы по строительству водопроводной сети (подземной) рекомендуется вести в следующей последовательности:
· разработка траншеи экскаватором, оборудованным драглайном или обратная лопата емк. ковша 0,5 (0,5-0,63) м3 с укладкой грунта в отвал. Разработка траншеи производится ниже уровня его стоянки сразу же на всю глубину с односторонней отсыпкой грунта в отвал;

· доработка грунта траншеи вручную.
Контроль глубины копания траншеи осуществляется с помощью нивелира.
Подготовка дна траншеи перед укладкой в нее трубопровода должна соответствовать требованиям проекта и приниматься с участием представителя заказчика по акту, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, а также данные правильности выполнения работ и несущей способности основания.
Обратная засыпка п/э трубопроводов (стального трубопровода ) выполняется мягким грунтом на 0,5 м выше трубопровода. При этом применение ручных или механических трамбовок непосредственно над трубопроводом категорически недопустимо.
Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний на прочность и герметичность.
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтами, не содержащих твердых включений свыше диаметра трубы. При этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта установленная проектом.
Полиэтиленовые трубы (стальные)  доставляются на место и раскладываются непосредственно перед сваркой и укладкой. Перемещение труб подтаскиванием или волоком не допускается. Сваривать их следует в плети у бровки траншеи. Сваренные плети следует опускать в траншею при помощи крана - трубоукладчика плавно, не допуская резких перегибов и наклонов. Сваренный трубопровод или его отдельные звенья сбрасывать с бровки в траншею запрещается.
Соединение стальных труб с фасонными частями осуществляется при помощи фланцев, которые привариваются к стальному трубопроводу. Соединение полиэтиленовых труб марки ПЭ с фасонными частями следует производить нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки встык или враструб. Сварка между собой труб и фасонных частей из полиэтилена разной марки не допускается.
Для сварки следует использовать установки (устройства), обеспечивающие поддержание параметров технологических режимов в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке. К сварке труб допускаются сварщики при наличии документов на право производства работ по сварке стали или пластмасса. Сварку п/э труб допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже 10°С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленном помещении. При выполнении сварочных работ на открытом воздухе, место сварки следует защищать от воздействия атмосферных осадков.
7 Методы инструментального контроля за качеством сооружений осуществляются в соответствии со СНиП 12-01-2004

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:
· входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

· приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

· входной контроль применяемых материалов, изделий;

· операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

· оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле проектной документации следует  проанализировать   всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:
· ее комплектность;

· соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

· наличие согласований и утверждений;

· наличие ссылок на материалы и изделия;

· наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

· наличие  предельных значений  контролируемых  по указанному  перечню  параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

· наличие указаний о методах контроля и измерений,  в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.
Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.
Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.
При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Результаты входного контроля должны быть документированы.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.
В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:
· 
поставщик выполняет замену несоответствующих  материалов, изделий, оборудования соответствующими;
·  несоответствующие изделия дорабатываются;
· 
несоответствующие  материалы,   изделия  могут быть  применены  после  обязательного согласования с застройщиком (заказчиком),  проектировщиком  и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.
Операционным контролем исполнитель работ проверяет:
· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических   операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами   и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы.
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.
Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.
 Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.
При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.
Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством выполняет:
· проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных  случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
· контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
· контроль соответствия  выполняемого  исполнителем  работ  операционного  контроля требованиям;
· контроль наличия  и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

· контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

· контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

· извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

· контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;
· оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о  недопустимости  выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

· заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной  и нормативной документации.

 Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.
B случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.
Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.
Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.
Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ.
Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:
· инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности  и документирования производственного контроля;
· инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной   приемки   выполненных   конструкций, сооружений.
Представители органов государственного контроля (надзора) по извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций.
 При выявлении несоответствий органы государственного контроля (надзора) применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством.
 Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством.
Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.
8 Рекомендуемый набор временных зданий и сооружений
	№№

п/п
	Наименование
	Един.

измер.
	Кол-во
	Показатель

мощности
	Тип сооружения

	1
	Контора прораба ИКЗЭ-3
	шт.
	1
	полезная

площадь 14,5 м2
	передвижная

	2
	Помещение для обогрева рабочих 1129-ак-12
	шт.
	1
	15,7 м2
	передвижная

	3
	Помещение для сушки рабочей одежды
	шт.
	1
	15,7 м2
	передвижная

	4
	Бытовое помещение 
ОП-6АМ (2598)
	шт.
	1
	17,5
	передвижная

	5
	Кладовая, инструментальная 31315
	шт.
	1
	17,1 м2
	контейнер

	6
	Передвижная бетоносмесительная установка С-632
	шт.
	1
	5 м3/ч
	

	7
	Туалет 5055-7-2
	шт.
	1
	
	контейнер

	8
	Открытая стоянка для механизмов с креплением щебнем, толщ. 10 см
	м2
	50
	
	

	9
	Навес для материалов
	м2
	20
	
	

	10
	Площадка для складирования ж/бетонных изделий и строительных конструкций
	м2
	100
	
	

	11
	Площадка для складирования инертных материалов
	м2
	50
	
	

	12
	Электростанция  передвижная 
ДЭС-60
	шт. 
	1
	
	


Расчёт временных зданий и сооружений
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во работающих
	Норма на одного работающего, м2
	Общая площадь, м2
	Примечание

	1
	Конторские помещения
	2
	4
	8
	Вагончик

	2
	Гардероб 
	10
	5 : 10 = 0,5
	5
	Вагончик

	3
	Умывальные
	10
	0,6 : 10 = 0,06
	0,6
	

	4
	Помещение для сушки рабочей одежды
	8
	2 : 10 = 0,2
	1,6
	Вагончик

	5
	Помещение для приёма пищи
	10
	2,5 : 10 = 0,25
	2,5
	Вагончик

	6
	Помещение для обогрева рабочих
	8
	1 : 10 = 0,1 
	0,8
	Вагончик

	7
	Душевые (15 чел. на 1 рожок)
	10
	8,2 : 10 = 0,82
	8,2
	Вагончик

	8
	Уборные
	10
	0,7 : 10 = 0,07
	0,7
	биотуалет


Рекомендуемый набор временных зданий и сооружений может быть уточнен с учетом наличия в подрядной строительно-монтажной организации, несмонтированных сборно-разборных, контейнерных и инвентарных зданий и сооружений, а также  в соответствии с планируемыми объемами строительно-монтажных работ.
9 Расчёт потребности в электроэнергии, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде

Расчёт в потребности в электроэнергии, паре, топливе, воде, сжатом воздухе осуществляется согласно «Расчётным нормативам для составления проектов организации строительства РН-74 ч.1 М 1974 г. и СНиПа 12-1-2004 г. с применением коэффициента учитывающего изменения сметной стоимости  строительства, средней температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода их ресурсов, утвержденных приказом ЦНИИОМ ТП Госстроя СССР от 8.10.86 г. №211. Расчёты сведены в таблицу. 

Для водоснабжения строительной площади потребность в воде определяется:

Qтр. =  Qпр. +  Qхоз. +  Qпож. , где

Q – суммарная потребность в воде на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды л/с

Расход воды для производственных нужд
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 - коэффициент на неучтённый расход воды равный 1,2
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 - удельный расход воды на производственные нужды, принимается по данным таблицы №2 (Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства)  - 10 л на 1 маш.смена  -  6,82 ч -  время полезного использования механизмов
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-  количество потребителей  -  10 
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 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления – 1,5

t  - количество часов в смену
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды строительной площадки определяется:

Qхоз. = 
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g

- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного работающего в смену -  15 л
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- расход воды на приём душа одним работающим (30 л в смену)
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 -  количество работающих  - 10 чел.
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 -  количество работающих пользующихся душем (40 % от  количества работающих) -   4 человека
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t

 -  продолжительность использования душевой установки (45 мин) -  0,75 ч
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 - коэффициент часовой неравномерности – 3

Qхоз. = 
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Расход воды для наружного пожаротушения на период строительства Qпож. принимается по справочным данным  -  5 л/с.

         Общая потребность в воде на строительной площадке равна 0,0074 + 0,29 + 5 = 5,30 л/с

Теплоснабжение строительной площадки осуществляется обогревом помещений с помощью калориферов от электросети.

Расчёт потребного количества тепла ведётся для часового периода их работы по максимальному расходу  зимой и среднему расходу в остальное время года.
Максимальный часовой расход тепла на отопление временных производственных зданий определяется по формуле:

Q = аgо (tкн. - tно) Vн
а -  коэффициент, зависящий от расчётных температур наружного воздуха  -  принят по табл.2б -  пособия по разработке проектов ЦНИИОМ ТП Госстроя СССР №24 от 08.11.1986 г. – равен 1 ( при T – (-30)°С)

gо - удельные тепловые характеристики здания на отопление принимаем по данным таблицы 3 -  пособия по разработке проектов -  0,79 Дж/м3ч °С
tно -  расчётные зимние температуры наружного воздуха для отопления -  (-30°С)

tвн  - расчётная температура воздуха внутри помещений, принимаем по данным табл.№3 -  19°С

Vн -  объём здания по наружному обмеру -  65,56 м3 по таблице №3 -  1 м3
Q = 1( 0,79 (-30° - (+19°) ( 1 = 8,69 Дж

Потребное количество сжатого воздуха для снабжения строительной площадки определяется: м3/с

Q = К( П( F
К  - коэффициент одновременности работы однородных механизмов определён из таблицы  -  1

П  - количество однородных механизмов  -  4
F -  расход сжатого воздуха механизмами, определен по данным таблицы 4 =  0,02 м3/с

Q = 1( 4 ( 0,02 = 0,08 м3/с

Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями.

Расчётная мощность компрессорной станции определяется по формуле

N = 
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n

 -  потери воздуха в компрессоре (до 10%)

[image: image18.wmf]2

n

 -  потери от охлаждения в трубопроводе (до 30%)

[image: image19.wmf]3

n

 - потери от неплотности соединения трубопроводов (5-30%)

[image: image20.wmf]4

n

 -  расход сжатого воздуха на продувку (4-10%)

Для удовлетворения нужд строительной площадки применяется передвижная компрессорная станция с производительностью 5-10 м3/мин -  1 шт.

Обеспечение строительной площадки энергоресурсами.
Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и технологических  потребителей внутреннего и наружного освещения объекта строительства.

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и временные здания и сооружения.

Источником электроэнергии на строительной площадке является передвижная электростанция ДЭС-60, которая располагается в местах сосредоточения потребителей электроэнергии. 

ДЭС- 60 шт. -  1

Мощность  КВА – 60

                     КВт -  48

Напряжение  -  400/230

Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения:

· осветительные приборы с лампами ДРЛ -  с шириной зоны территории от 21 до 150 м.

Общее количество потребляемой электроэнергии равно:

Р = λ 
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λ – коэффициент потери мощности в сетях  - 1.1
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 - коэффициент мощности для силовых потребителей  - 0,7
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cos

j

 - коэффициент мощности для технологических потребителей -  0,8

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6)

К2 – коэффициент для технологических потребителей (0,4)

К3 – коэффициент для внутреннего освещения (0,8)

К4 – коэффициент для наружного освещения (0,9)

К5 – коэффициент для сварочных трансформаторов (до 3 шт. - 0,8)

Р1 – суммарная номинальная мощность электродвигателей

Р1 = 204,4 + 243 +3,2 + 79 + 135 + 86 + 96 + 4 = 850,6 кВт 

башенный кран – 204.4 кВт

трубоукладчик – 243, кВт
лебёдка – 3,2 кВт

трактор – 79 кВт

автогрейдер – 135 кВт

экскаватор – 86 кВт

бульдозер – 96 кВт

насосы для водоотлива – 4 кВт

Р2 = Σ Р.j
        j
Технологических процессов на строительной площадке не осуществляется  = 1.

Р3 -  осветительные приборы для внутреннего освещения -  лампы накаливания  - 60 Вт (табл.№14)

3 + 15 + 18  = 36 Вт = 0,036 кВт

Р4 – осветительные приборы для наружного освещения 

0,8 + 5 + 2,5 = 8,3 Вт = 0,0083 кВт

(табл.14 -  пособие по разработке проектов организации строительства стр.59)

Р5 -  мощность сварочного трансформатора =  79 кВт
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	№ п.п.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Потребность

	1
	Электроэнергия
	кВт
	872,11

	2
	Сжатый воздух
	м3/с
	0,08

	3
	Тепло
	Дж
	8,69

	4
	Вода
	л/сек
	5,30


10 Мероприятия по охране труда
	1.
	Организация работ на строительной площадке и рабочих местах должна  соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002.

	2.
	Строительные и грузоподъемные машины и механизмы, а также электрифицированные, пневматические и другие инструменты и приспособления должны соответствовать характеру выполняемых работ, находиться в исправном состоянии.

Все оборудование должно проходить испытание в сроки и в объеме, установленном соответствующими техническими условиями.

Должны быть назначены лица ответственные за содержание в исправном состоянии оборудования и безопасную его эксплуатацию.

	3.
	Грузозахватные и монтажные приспособления, стропы, подмости, люльки, леса и другие средства, сопутствующие выполнению работ, должны отвечать требованиям действующих ГОСТ.

	4.
	Зоны производства работ должны быть ограждены защитными или сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 во избежание доступа посторонних лиц в зону действия опасного производственного фактора.

	5.
	У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему внутриплощадочных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, первичных средств пожаротушения и пр.

	6.
	Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии  с требованиями «Правил пожарной безопасности» при производстве строительно-монтажных работ и производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства Российской Федерации, введенных в действие 18.06.2003 г.
Зона производства работ, строительная площадка, места складирования леса, лакокрасочных материалов,  битума, ГСМ и т.д. должны быть укомплектованы:

· пожарными щитами типа ЩПП в количестве 2 шт.;

· ящиками с песком V = 1 м3 – 1 шт.;

· огнетушителями пенными и водными марки ОПВ вместимостью 10 л / массой огнетушащего состава 9 кг – 2 шт.;

· огнетушителями порошковыми марки ОП вместимостью 10 л / массой огнетушащего состава 9 кг – 1 шт.

Бочка для хранения воды с V = 0,2 м3 – 2 шт. должна устанавливаться рядом с пожарным щитом и комплектоваться ведром. Ящик для песка должен комплектоваться совковой лопатой, а конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадания осадков. Кроме вышеперечисленных первичных средств пожаротушения должно иметься:

· асбестовое полотно размером не менее 1 × 1 м2;

· ручной насос;

· рукав Ду = 18 – 20 мм длиной 5 м;

· защитный экран 1,4 × 2 м – 6 шт.;

· сойки для подвески экранов – 66 шт.

	7.
	Рабочие места, проезды и проходы в темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электроосвещения строительных площадок».

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов.

	8.
	Не допускается загромождение проходов, проездов и рабочих мест.

	9.
	Материалы, конструкции, оборудование следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, раскатывания и т.д.

	10.
	Материалы должны укладываться следующим образом:

· кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, в контейнерах – в один ярус, без контейнеров – высотой не боле 1,7 м;

· фундаментные блоки и блоки стен подвалов – в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

· стеновые панели – в кассеты или пирамиды;

· стеновые блоки – в штабель в два яруса;

· плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5 м;

· ригели и колонны – в штабель высотой до 2 м;

· круглый лес – в штабель высотой  не более 1,5 м;

· мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;

· трубы диаметром до 300 мм -  в штабель высотой до 3 м с концевыми упорами;

· трубы диаметром более 300 мм -  в штабель высотой до 3 м в седло с концевыми упорами.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

	11.
	Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта.

	12.
	Инвентарные передвижные санитарно-бытовые помещения должны отвечать «Техническим требованиям к устройству  оборудования санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций», эксплуатироваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и располагаться за пределами опасных зон, т.е. вблизи от неизолированных проходов, от  не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, от мест, где возможно превышение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, от мест перемещения машин и от мест,

 над которыми происходит перемещение грузов кранами.

В санитарно-бытовых помещениях или конторе прораба должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

	13.
	В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением.

	14.
	Работодатель обязан перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний и правил охраны и безопасности труда в порядке, определяемом Правительством РФ. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труд, осуществляется органами государственной власти РФ в соответствии с законом.

	15.
	В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкция по охране труда, требования, которых распространяются на данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда должен быть в каждом производственном подразделении организации и предоставляться работниками для самоподготовки.

	16.
	Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России или инструкций по охране труда. В организации должно быть организовано  проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда,  включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

· постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах (менеджер, мастер, главный механик, энергетик, начальник цеха, участка и т.д.);

· периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям (руководитель, главный инженер, руководитель подразделений и т.д.);

· выборочный контроль состояния условий и охраны труда  подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

	17.
	При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а так же ограничения по применению их труда согласно Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

	18.
	При организации труда подростков следует соблюдать предельно допустимые нагрузке и при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а так же ограничения по применению их труда согласно Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.

	19.
	Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством. 

	20.
	В связи с применением автокрана опасной зоной является дно котлована и его откосы.

	21.
	Работники, находящиеся на стройплощадке должны находиться в защитных касках.

	22.
	Не допускается использование открытого огня для разогрева узлов машин.

	23.
	В связи с отсутствием водопровода необходимо снабжать работников привозной питьевой водой надлежащего качества.

	Решения по охране труда совместно с постоянным контролем за исправностью оборудования, приспособлений, инструмента и средствами защиты гарантирует безопасность труда работников.

	Инженерно-техническим работникам в своей деятельности в части охраны труда необходимо руководствоваться:

	
	1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство».

3. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.


11 Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

11.1 Охрана и рациональное использование почвенного слоя

В пределах полосы отвода при проведении подготовительных работ проектом предусматривается снятие почвенно-растительного слоя бульдозером с перемещением и транспортировкой к месту складирования для последующего использования, для нужд рекультивации. Общий объем снимаемого почвенно-растительного грунта при строительстве водопровода составляет 19328 м3.  Снимаемый почвенно-растительный слой на строительном участке представлен суглинком черным, гумусированным от маловлажного до влажного. Общая мощность его составляет 0,3 до 1,5 м. Мощность пахотного слоя почвы не более 0,3 м. Глубина срезаемого плодородного слоя 0,3 – 1,5 м. При прокладке кабельной линии автоматизации, снятый почвенно-растительный грунт входит в проект прокладки водопровода. Снимается почвенно-растительный слой с площади равной 5,6 га. Снятие почвенно-растительного слоя должно производиться на стадии подготовительных работ, в период года с положительными температурами.
Мероприятия по снятию и сохранению плодородного слоя почв выполнять согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТСЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».
До начала работ по снятию почвенно-растительного слоя следует определить местоположение на плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность при производстве работ. При пересечении трубопровода с коммуникациями, работы вести вручную с письменного разрешения эксплуатирующих организаций, в присутствии их представителя. 
При снятии и хранении почвенно-растительного слоя следует принять меры по исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание его с подстилающими породами, загрязнение отходами и мусором.

В связи с коротким сроком хранения снятого почвенно-растительного слоя изменения качественного состава почвы не произойдет
В зависимости от целевого использования восстанавливаемых земель рабочим проектом предусмотрено природоохранное направление - рекультивация. 

По окончанию рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам  в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

Согласно природоохранным требованиям все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности земли подлежат восстановлению (рекультивации).

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 предусмотрены два этапа рекультивации: техническая и биологическая:

1. Техническая – это комплекс работ по снятию, складированию плодородного слоя почвы. Рекультивации подлежат земли  угодий, отводимые во временное пользование для нужд строительства (временные кавальеры грунта и почвенно-растительного слоя, места складирования конструкций и т.п.).
Техническая рекультивация включает следующие мероприятия:

· снятие почвенно-растительного слоя и перемещение в отвал для последующего использования при рекультивации;

· уборка и вывоз бытового и строительного мусора;

· равномерное распределение почвенно-растительного слоя на рекультивируемой поверхности, при этом площадь и толщина слоя восстановленного плодородного грунта равна площади и толщине слоя снятого плодородного грунта.

Нарушение рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, будут ликвидированы при планировке полосы отвода после окончания работ.
2. Биологическая – это комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенного плодородия почв, выполняемый землепользователем.

Контроль выполнения работ по рекультивации осуществляется в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ 17.5.3-06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания».
11.2 Воздействие на растительный и животный мир

При строительстве и эксплуатации водопровода следует соблюдать «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», а именно: должны предусматривается и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции, а также обеспечивается неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных. В данном случаи, участок земли, отведенный под строительство, не является особоохраняемой природной территорией (см. приложение 4), на нем отсутствуют ареалы постоянного обитания птиц и животных, реликтовые насаждения, исторические памятники и памятники культуры. 

На отведенной территории вырубка зеленых насаждений не осуществляется. Однако, необходимо предусмотреть мероприятия для зеленых насаждений, попавших в зону производства работ:

· не допускается забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.д.;

· не допускается привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

· не допускается закапывать и забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;

· не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и грузовые машины.

Проектом предусмотрено озеленение ЗСО низкорослыми кустарниками (в количестве 595 шт.) и многолетними травами.

10. СТРОЙГЕНПЛАН 
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